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Zarząd	  Madkom	  Spółka	  Akcyjna	  z	  siedzibą	  w	  Gdyni,	  przekazuje	  niniejszym	  do	  publicznej	  wiadomości	  
raport	  miesięczny	  za	  listopad	  2014	  roku.	  

1. Informacje	   na	   temat	   wystąpienia	   tendencji	   i	   zdarzeń	   w	   otoczeniu	   rynkowym	   Madkom	   SA,	  

które	  w	  ocenie	  Emitenta	  mogą	  mieć	  w	  przyszłości	  istotne	  skutki	  dla	  kondycji	  finansowej	  oraz	  

wyników	  finansowych	  Emitenta.	  

W	  miesiącu	  objętym	  raportem	  Emitent	  podpisał	  następujące	  umowy:	  

• 26	  listopada	  2014r.	  Emitent	  podpisał	  umowę	  Fundacja	  STIWEK,	  ul.	  Marszałkowska	  18	  lok.	  8,	  

00-‐590	  Warszawa,	  na	  rzecz:	  

-‐	  Urzędu	  Gminy	  Nowy	  Targ,	  

-‐	  Urzędu	  Gminy	  Jabłonka	  

-‐	  Urzędu	  Miasta	  i	  Gminy	  Uzdrowiskowej	  Muszyna	  

-‐	  Urząd	  Gminy	  Ochotnica	  Dolna	  

-‐	  Urząd	  Gminy	  Poronin	  

-‐	  Urząd	  Miasta	  i	  Gminy	  w	  Szczawnicy	  

na	   modernizację	   oprogramowania	   Partnerów	   poprzez	   dostawę,	   instalację,	   konfigurację	  

oprogramowania	   lub	   funkcjonalności	   oprogramowania	   rozszerzającego	   dotychczasowe	  

oprogramowanie	   (w	   zależności	   od	   Partnera)	   wraz	   z	   pracami	   programistycznymi,	  

wdrożeniowymi,	   instalacyjnymi	   oraz	   szkoleniowymi	   w	   ramach	   projektu	   pt.:	   „OD	   DZIŚ	   -‐	  

SZYBCIEJ,	  ŁATWIEJ,	  SPRAWNIEJ	  -‐	  CYFROWA	  ADMINISTRACJA	  W	  MAŁOPOLSKICH	  JST”.	  

WARTOŚĆ	  ZAMÓWIENIA:	  784	  542,65	  zł	  

	  

Zarząd	   spółki	   Madkom	   S.A.	   (Emitent),	   informuje,	   iż	   w	   związku	   z	   przesunięciami	   czasowymi	   w	  

realizacji	  projektów	  (informacje	  o	  umowach	  w	  raporcie	  EBI	  46/2014	  i	  50/2014)	  oraz	  zawieszeniem	  

realizacji	  projektu	  pt.	   „Urzędy	  na	  miarę	  potrzeb	   i	  oczekiwań	  naszych	  mieszkańców”	   	  obejmującego	  

m.in.	  dostawę,	  instalację,	  konfigurację	  oprogramowania	  produkcji	  MADKOM	  SA	  oraz	  funkcjonalności	  

oprogramowania	  rozszerzającego	  dotychczasowe	  oprogramowanie	   funkcjonujące	  w	  Urzędach	  wraz	  

z	  pracami	  programistycznymi,	  wdrożeniowymi,	  instalacyjnymi	  oraz	  szkoleniowymi,	  którego	  wartość	  

zamówienia	   wynosi	   800	   065,59	   zł,	   niemożliwe	   będzie	   osiągnięcie	   znacznej	   części	   założonych	  

przychodów	  w	  roku	  2014.	  	  

W	   związku	   z	   powyższym	  Emitent	   zmuszony	   był	   odwołać	   prognozę	   finansową	   Spółki	   na	   rok	   2014	  

opublikowaną	   10	   grudnia	   2013r.	   o	   czym	   informował	   w	   	   raporcie	   EBI	   57/2014.	   Realizacja	   w/w	  

projektu	  została	  przesunięta	  na	  rok	  2015.	  

2. Zestawienie	  wszystkich	  informacji	  opublikowanych	  przez	  Spółkę	  w	  trybie	  raportu	  bieżącego	  w	  
okresie	  objętym	  raportem.	  
	  
W	   okresie	   sprawozdawczym	   Emitent	   opublikował,	   za	   pośrednictwem	   systemu	   EBI,	   następujące	  
raporty:	  
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58/2014	   26	  listopada	  2014	   INFORMACJA	  O	  PODPISANIU	  ZNACZĄCEJ	  UMOWY	  PRZEZ	  	  
MADKOM	  SA	  

	  
57/2014	   14	  listopada	  2014	   ODWOŁANIE	  PROGNOZ	  ZA	  ROK	  2014	  
	  
56/2014	   14	  listopada	  2014	   RAPORT	  OKRESOWY	  MADKOM	  SA	  ZA	  III	  KWARTAŁ	  2014R.	  
	  
55/2014	   14	  listopada	  2014	   RAPORT	  MIESIĘCZNY	  MADKOM	  SA	  ZA	  PAŹDZIERNIK	  2014R.	  
	  

Raporty	  Spółki	  publikowane	  są	  na	  bieżąco	  na	  stronie	  internetowej	  Spółki	  www.inwestor.madkom.pl	  oraz	  

na	  stronie	  internetowej	  www.newconnect.pl	  	  

3. Informacje	  na	  temat	  realizacji	  celów	  emisji,	  jeżeli	  taka	  realizacja,	  choćby	  w	  części,	  miała	  

miejsce	  w	  okresie	  objętym	  niniejszym	  raportem.	  

Emitent,	  w	  okresie	  objętym	  raportem,	  realizował	  cele	  emisji	  poprzez:	  

a. Rozwój	  systemu	  Budżet	  SIDAS	  w	  związku	  z	  realizacją	  modułu	  księgowości	  budżetowej.	  

	  

4. Kalendarz	  inwestora,	  obejmujący	  wydarzenia	  mające	  mieć	  miejsce	  w	  nadchodzącym	  miesiącu,	  

które	  dotyczą	  Emitenta	  i	  są	  istotne	  z	  punktu	  widzenia	  interesów	  inwestorów,	  w	  szczególności	  

daty	   publikacji	   raportów	   okresowych,	   planowanych	   walnych	   zgromadzeń,	   otwarcia	  

subskrypcji,	   spotkań	   z	   inwestorami	   lub	   analitykami,	   oraz	   oczekiwany	   termin	   publikacji	  

raportu	  analitycznego.	  

• Brak	  nadchodzących	  wydarzeń	  w	  kalendarzu	  Emitenta	  na	  miesiąc	  styczeń	  2015	  	  

Podstawa	   prawna:	   Pkt	   16	   Załącznika	   do	   Uchwały	   Nr	   293/2010	   Zarządu	   Giełdy	   Papierów	  

Wartościowych	  w	  Warszawie	  SA	  z	  dnia	  31	  marca	  2010	  roku	  -‐	  Dobre	  Praktyki	  Spółek	  Notowanych	  na	  

NewConnect.	  

Gdynia,	  12	  grudzień	  2014	  r.	  
Z	  wyrazami	  szacunku,	  
	  

	  
	  
Grzegorz	  Szczechowiak	  
Prezes	  Zarządu	  


